

## **FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**



Radicado No:20221100037873

Bogotá D.C, 30-08-2022

Coronel  
**DIDIER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ**  
Director General

Asunto: Informe Seguimiento Cumplimiento Plan de Mejoramiento CGR.

Cordialmente me permito presentar el informe de seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Único, consolidado de la Contraloría General de la República, con corte a 31 de julio de 2022, de las vigencias 2018, 2019 y 2020.

### **1. OBJETIVO**

Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan de Mejoramiento Único de la Contraloría General de la República para establecer el nivel de cumplimiento de las tareas establecidas como solución a la causa raíz de los hallazgos del ente de Control Fiscal y como mejoramiento de la gestión administrativa del Fondo Rotatorio de la Policía.

### **2. ALCANCE**

El alcance del trabajo comprende a la ejecución de las tareas con corte a 31 de julio de 2022.

### **3. CRITERIO**

Constitución Política de Colombia, Ley 872 de 2003, Resoluciones Orgánicas de la Contraloría General de la República No. 6289 de 2011 artículo 9 y No. 6445 de 2012 artículo 7, que disponen de los Planes de Mejoramiento.

### **RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CON CORTE A 31 DE JULIO DE 2022.**

A continuación se relaciona el avance a 31 de julio de 2022, de conformidad con las fórmulas y el formato dispuesto por el Ente de Control; se resume así:

**"LO HACEMOS POSIBLE"**

<b>TOTAL HALLAZGOS</b>	23
<b>ACTIVIDADES CONCERTADAS</b>	102
<b>TAREAS CONCERTADAS</b>	102
<b>TAREAS EN DESARROLLO</b>	20
<b>TAREAS EJECUTADAS</b>	82
<b>PUNTAJE BASE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO (PBEC)</b>	723
<b>PUNTAJE BASE EVALUACIÓN DE AVANCE (PBEA)</b>	1146,9
<b>CUMPLIMIENTO DEL PLAN (CPM)</b>	100%
<b>AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO (AP=POMi/PBEA)</b>	80%

## **DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.**

Se inició con el seguimiento en el cuadro Excel, registrando por hipervínculos los soportes de las actividades emprendidas por cada proceso, demostrando el cumplimiento y evidencias para ser presentadas a la Contraloría General de la República.

Para el mes de julio de 2022 se verificaron los soportes de las actividades registradas en la Suite Visión Empresarial, se revisó el cumplimiento de las tareas planificadas, las cuales fueron cumplidas en un 100%.

### **4. CONCLUSIONES**

En la verificación del cumplimiento del Plan de Mejoramiento Único de la Contraloría General de la República, vigencias auditadas 2018, 2019 y 2020, se evidenció que las actividades planificadas para el mes de julio de 2022 se encuentran finalizadas en un 100%.

Se determinó que de 102 tareas concertadas se han cumplido 82, con evidencia en la suite visión, quedando pendientes por ejecutar, de acuerdo con los tiempos planificados, 20 actividades. El avance del Plan de Mejoramiento, al 31 de julio del 2022, es del 80%.

### **5. RECOMENDACIONES**

- Subir las evidencias de la ejecución de las actividades a la Suite Visión Empresarial en los tiempos programados en el plan de mejoramiento, incluyendo los registros descritos.
- Verificar las evidencias registradas en el plan de mejoramiento, para cada uno de los hallazgos al momento de ejecutar la tarea en la Suite Visión.
- Continuar con el seguimiento y control que se está realizando sobre las tareas del plan de mejoramiento a fin de garantizar el mejoramiento del proceso administrativo.

Atentamente;

**"LO HACEMOS POSIBLE"**



Eco. **OMAR ANTONIO PEREIRA GOEZ**  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Admon Emp Angélica Myriam Rojas Forero  
Profesional Oficina de Control Interno