





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA				PLAN DE ACCIÓN 2021¹ PROCESO INDUSTRIAL FÁBRICA DE CONFECCIONES					FECHA² 18/01/2021	
PES 2020-2022 ³ : Plan estratégico sector defensa										
Política Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG ⁴ : Planeación institucional - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.							Política Organizacional ⁵ : Desarrollo organizacional			
Objetivo estratégico ⁶ : Incrementar los bienes y servicios con altos estándares de calidad.										
Nombre del plan ⁷ : Incrementar la manufacturación de productos industriales										
OBJETIVO ESPECÍFICO: ⁸		Indicador: ⁹			Línea Base¹⁰	METAS ¹¹				
		Nombre	Clase	Formula		1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	Total
Incrementar el número de productos confeccionados, manteniendo los estándares de calidad, para la Policía Nacional, otras fuerzas y/o entidades públicas.		Cumplimiento de actividades	Eficacia	No. Actividades cumplidas / Total de actividades programadas X100	N.A	14%	36%	57%	100%	100%
		Productos confeccionados	Efectividad	No. Productos confeccionados	N.A	104.544	348.480	609.840	871.200	871.200
Responsable: Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones					Presupuesto: \$40.000.000.000,00					
Fecha inicial programada: ¹⁴			18/01/2021		Fecha final programada: ¹⁵			27/12/2021		
Tareas ¹⁶				Fecha Inicio ¹⁷	Fecha Final ¹⁸	Responsable de la ejecución de la tarea ¹⁹		Presupuesto ²⁰	Corresponsable ²¹	
Presentar el plan de producción de la vigencia 2021 y solicitar su aprobación. Registro: Plan de Producción aprobado				18/01/2021	29/01/2021	Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones y líder de Producción FACON		\$ 40.000.000.000,00		
Presentar el plan de mantenimiento de la vigencia 2021 y solicitar su aprobación. Registro: Plan de mantenimiento aprobado.				18/01/2021	29/01/2021	Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones y líder de Mantenimiento FACON				
Efectuar seguimiento al cumplimiento del plan de producción para la toma de decisiones y si es necesario efectuar los ajustes del caso. Registro: Informe trimestral de Producción y MEGA				18/01/2021 01/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	16/04/2021 16/07/2021 15/10/2021 27/12/2021	Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones y líder de Producción FACON				
Efectuar seguimiento al cumplimiento de los requisitos de calidad y tomar las decisiones del caso para la elaboración de los productos en la Fábrica de Confecciones. Registro: Informe trimestral control de calidad.				18/01/2021 01/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	23/04/2021 23/07/2021 22/10/2021 27/12/2021	Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones y líder control de Calidad FACON				
Efectuar seguimiento al cumplimiento del plan de mantenimiento y tomar las decisiones del caso. Registro: Informe de seguimiento trimestral.				18/01/2021 01/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	16/04/2021 16/07/2021 15/10/2021 27/12/2021	Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones y líder de Mantenimiento FACON				
FIRMAS: ²¹										
ELABORÓ:  Mayor WILLIAM GABRIEL DÍAZ CIFUENTES Coordinador (e) Fábrica de Confecciones				REVISÓ:  Coronel JOSÉ MANUEL ORTIZ MENESES Subdirector Operativo			APROBÓ:  Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ Director General Fondo Rotatorio de la Policía			