


<b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b>  <b>FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA</b>	<b>PLAN DE ACCIÓN 2020 <sup>1</sup></b> <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b> <b>DEPENDENCIA CONSTRUCCIONES</b>	<b>FECHA <sup>2</sup></b>
		04/05/2020

PES 2020-2022<sup>3</sup>: Plan estratégico sector defensa 2019-2022

Política Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG <sup>4</sup> : Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Política Organizacional <sup>5</sup> : Desarrollo organizacional
---	--

Objetivo estratégico<sup>6</sup>: Potencializar la infraestructura física de la entidad.

Nombre del plan<sup>7</sup>: Gestión de licencias y permisos para las bodegas Complejo Industrial Santa Lucía -Funza

OBJETIVO ESPECÍFICO: <sup>8</sup>	Indicador: <sup>9</sup>			Línea Base <sup>10</sup>	METAS <sup>11</sup>				
	Nombre	Clase	Formula		1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	Total
Adelantar las gestiones administrativas para consecución de licencias y permisos Bodegas complejo Industrial Santa Lucía -Funza, materializando el resultado de los estudios técnicos.	Cumplimiento de actividades	Eficacia	N° actividades desarrolladas/ Total de actividades planeadas en el periodo*100%	N/A	0%	0%	50%	50%	100%

Responsable: <sup>12</sup> Coordinador Grupo Construcciones	Presupuesto: <sup>13</sup> \$
---	-------------------------------

Fecha inicial programada: <sup>14</sup>	01/01/2020	Fecha final programada: <sup>15</sup>	31/12/2020
---	------------	---------------------------------------	------------

Tareas <sup>16</sup>	Fecha Inicio <sup>17</sup>	Fecha Final <sup>18</sup>	Responsable de la ejecución de la tarea <sup>19</sup>	Presupuesto <sup>20</sup>	Corresponsable <sup>21</sup>
Realizar las gestiones para la consecución de licencias y permisos para las bodegas del Complejo Industrial Santa Lucía - Funza. Registro: Informe de seguimiento al Director General del Fondo Rotatorio, semestral, con los respectivos soportes documentales.	11/03/2020 01/07/2020	30/07/2020 15/12/2020	Coordinador Grupo Construcciones		

<b>ELABORÓ:</b>  Capitán JAIR MANUEL CAICEDO PARRA Coordinador Grupo Construcciones	<b>REVISÓ:</b>  Coronel JOSE MANUEL ORTIZ MENESES Subdirector Operativo	<b>APROBÓ:</b>  Coronel JOSE IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ Director General Fondo Rotatorio de la Policía
---	--	---