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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FECHA 2
PLAN DE ACCION 2021
PROCESO GESTION CONTRACTUAL
DEPENDENCIA GRUPO CONSTRUCCIONES 18/01/2021
PES 2020-2022% Plan estratégico sector defensa 2019-2022
Politica Modelo Integrado de Planeacién y Gestion - MIPG *: Fortalecimiento organizacional y simplificacion de procesos Politica Organizacional® : Desarrollo organizacional
Objetivo estratégico®: Potencializar la infraestructura fisica de la entidad
Nombre del pIan7: Gestion de licencias y permisos para edificio el Comendador
OBJETIVO ESPECIFICO:
» Indicador: ° METAS "
Linea Base'®
Nombre Clase Formula 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre | 4 Trimestre Total
Adelantar la gestiones No. Actividades
administrativas para | cymplimiento de . cumplidas / Total de
consecucion de licencias y activi%ades Eficacia activ[i)dades 20% 40% 80% 100% 100%
permisos, edificio el programadas X100
Comendador, ejecutando
el reforzamiento No. Etapas
estructural. Cumplimiento etapa . implementadas / Total g
programada SieEAH Etapas planeadas x 100%
100
Responsable:'? Coordinador Grupo Construcciones Presupuesto:™ $ 35.463.546,00
Fecha inicial programada: ' 01/01/2021 Fecha final programada: '® 31/12/2021
Fecha Fecha Responsable de la ejecucion de la
16 20 21
Tareas Inicio 7 Final ¢ tarea '° Presupuesto Corresponsable
Realizar Gestién para la consecucion de licencias y permisos para el 01/02/2021 30/03/2021
Edificio Comendador. 01/04/2021 31/05/2021 :
oordinador Grupo
01/06/2021 30/07/2021 CConstruccionesp $ 35.463.546,00
Registro: Informe de seguimiento bimestral y presentar a la DIGEN 01/08/2021 30/09/2021
con soportes documentales. 01/10/2021 15/12/2021
FIRMAS: 2 —— / N\ / \\
ELABORO! REVISO: APROBO:
\
Coronel Coronel
Coordinador Grupo Direstc
—
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