

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	PLAN DE ACCIÓN 2021 ¹ PROCESO ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA DEPENDENCIA: GRUPO LOGÍSTICA	FECHA ² 18/01/2021
--	---	---

PES 2020-2022³: Plan estratégico sector defensa

Política Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG ⁴: Política fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos

Política Organizacional⁵: Desarrollo organizacional

Objetivo estratégico⁶: Potencializar la infraestructura física de la entidad

Nombre del plan⁷: Adecuación cielo raso segundo piso

OBJETIVO ESPECÍFICO: ⁸	Indicador: ⁹			Línea Base ¹⁰	METAS ¹¹				
	Nombre	Clase	Formula		1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	Total
Realizar las adecuaciones de alto impacto en las instalaciones de la entidad, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente de archivo, ambiental y salud y seguridad en el trabajo	Cumplimiento actividades	Eficacia	No. Actividades ejecutadas / Total de actividades programadas		20%	40%	60%	100%	100%
	Adecuaciones realizadas	Efectividad	No de adecuaciones de alto impacto realizadas / Total de adecuaciones de alto impacto programadas X100					100%	100%

Responsable: ¹² Coordinadora Grupo Logística

Presupuesto: ¹³ \$60.000.000.00

Fecha inicial programada: ¹⁴ 01/01/2021

Fecha final programada: ¹⁵ 31/12/2021

Tareas ¹⁶	Fecha Inicio ¹⁷	Fecha Final ¹⁸	Responsable de la ejecución de la tarea ¹⁹	Presupuesto ²⁰	Corresponsable ²¹
Identificar, planear y documentar los cambios a realizar en la entidad, en donde se registren los recursos a utilizar (humano- tecnológico-financiero) y los controles de acuerdo a los cumplimientos ambientales, SST, Ley 1968 de 2019 y calidad. Registro: Acta de verificación de la gestión del cambio a realizar	01/01/2021	26/02/2021	Coordinador Grupo Logística		
Desmontar la estructura existente en el cielo raso del segundo piso con el personal de mantenimiento de la entidad. Registro: Acta de verificación con registro fotográfico	16/03/2021	28/05/2021	Coordinador Grupo Logística		
Realizar adecuaciones eléctricas necesarias para la iluminación en los puestos de trabajo con el personal de mantenimiento de la entidad. Registro: Acta de verificación con registro fotográfico	01/06/2021	30/07/2021	Coordinador Grupo Logística		
Montaje de la estructura y cielo raso con el personal de mantenimiento de la entidad. Registro: Acta de verificación con registro fotográfico	01/08/2021	29/10/2021	Coordinador Grupo Logística	\$ 60.000.000,00	
Recepción del cielo raso debidamente instalado, iluminado, pintado y acabado. Registro: Informe de la adecuación o cambio realizado.	01/11/2021	20/12/2021	Coordinador Grupo Logística		

FIRMAS: ²²

ELABORÓ:

Adm. Emp. **DIANA YANET LURDIY ORTIZ**
Coordinadora Grupo Logística

REVISÓ:

Mayor **EDUARDO MAURICIO DAVILA SANCHEZ**
Subdirector Administrativo y Financiero (e)

APROBÓ:

Coronel **JOSE IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ**
Director General Fondo Rotatorio de la Policía